



11) Gestão de Riscos

O **quadro 11** apresenta os riscos referentes ao planejamento tático do CMA-UFPA. A planilha completa de gestão de riscos foi encaminhada à DIGEST para publicação na página da PROPLAN/UFPA.

Quadro 11 – Quadro Resumo da Gestão de riscos do CMA-UFPA

Item/tipologia	Objeto analisado	Risco	Nível de Risco (Classificação)	Ação de Tratamento (Descrição)	Unidade/Subunidade Responsável	Prazo
1) Risco legal	Desconhecimento de normas legais em convênios internacionais		Médio	Procurar se informar nas formas legais	CMA	6 meses
2) Orçamentário financeiro	Não ter autonomia financeira em convênio internacionais		Médio	Procurar consultar FADESP sobre como resolver pendências	FADESP-UFPA	1 ano